
変 更 前

変 更 後

変 更 前

変 更 後

変 更 前

変 更 後

住 所

名 称

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
（変更契約）

名 称 　令和３年度 農地耕作改善事業 城沼地区 簡易ほ場整備工事

場 所 　板倉町大字籾谷・内蔵新田地内

７，３７０，０００

　令和３年１２月２０日　から　令和４年５月２７日　まで

契　約　内　容

契 約 業 者
　福地建設 有限会社　代表取締役　福地和美

　板倉町大字西岡１７８－３番地

　
　簡易ほ場整備工事　A=7.4ha

　令和３年１２月２０日　から　令和４年３月２５日　まで

７，９８６，０００

円（うち消費税６７０，０００円）

円（うち消費税７２６，０００円）

担 当 部 署 　産業振興課　農村整備係

契 約 金 額

契 約 変 更 理 由
　耕作放棄地解消のため施工面積を追加及び畦畔位置に関する異議申
し立てによる工事の遅延に伴い期間の延長が必要となったため。

種 別 　土木一式工事

　
　簡易ほ場整備工事　A=8.5ha

概 要

実 施 期 間


